

ROŠKOTOVA 1737/6

Instalace termostatických ventilů - harmonogram prací

Sekce A

4. listopadu

Východní strana

Přístup ke stoupačkám byt č. 701
musí zajistit Garáž č. 002
garáž č. 003
Pohoda část

Práce proběhnou v bytech				701			
	101	102	103	104	105	106	107
	201	202	203	204	205	206	207
	301	302	303	304	305	306	307
	401	402	403	404	405	406	407
	501	502	503	504	505	506	507

ROŠKOTOVA 1737/6

Instalace termostatických ventilů - harmonogram prací

Sekce B

5. listopadu

Jižní strana

Přístup ke stoupačkám musí
zajistit

Sklep 308
Místnosti 3, 4, 5, 6. Zajišťuje výbor

Přístup stoupačka k registrům:
skl. kóje 305, 308, 112.

Práce proběhnou v bytech

117	118		
217	218	219	220
317	318	319	320
417	418	419	420
517	518	519	520

ROŠKOTOVA 1737/6

Instalace termostatických ventilů - harmonogram prací

Sekce C

6. listopadu

Západní strana

Přístup ke stoupačkám
musí zajistit

Pohoda část - zasedací sál.
Byt č. 707

Přístup stoupačka k registrům:
skl. kóje 216

Práce proběhnou v bytech

			707			
110	111	112	113	114	115	116
210	211	212	213	214	215	216
310	311	312	313	314	315	316
410	411	412	413	414	415	416
510	511	512	513	514	515	516

ROŠKOTOVA 1737/6

Instalace termostatických ventilů - harmonogram prací

Sekce D

7. listopadu

Severní strana

Přístup ke stoupačkám musí Pohoda
zajistit

Práce proběhnou v bytech

108	109
208	209
	309
408	409
508	509

POHODA